

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Совета министров
Республики Крым



И.МИХАЙЛИЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Регионального штаба по газификации Республики Крым

27 января 2022 года

г. Симферополь

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Жданов В.А. - заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым, заместитель председателя Регионального штаба;
- Надточаев Д.М. - советник директора Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети», секретарь Регионального штаба.
- Антоненко И.С. - начальник Межрегионального отдела по надзору за объектами нефтегазового комплекса, за взрывоопасными, химически опасными объектами, горного надзора межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю;
- Гостев А.В. - заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым;
- Давыдченко Е.В. - заместитель министра финансов Республики Крым;
- Бекиров М.Э. - начальник управления инженерной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;
- Килик Ю.А. - заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым;
- Ковтун Е.Е. - начальник управления тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, природного газа и прочих видов топлива Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым;
- Костин А.А. - первый заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым;

- Гринь О.В - главный инженер ГУП РК «Черноморнефтегаз»;
- Бороздин С.В. - заместитель министра транспорта Республики Крым;
- Яценко А.Ю. - заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым;
- Розинов В.Ю. - начальник отдела контроля в сфере естественных монополий и на товарных рынках Крымского УФАС России;
- Ростенко А.О. - заместитель министра культуры Республики Крым - начальник департамента государственной охраны культурного наследия;
- Деркач В.Г. - заместитель директор по капитальному строительству ГУП РК «Крымгазсети»;
- Шахматов О.В. - главный инженер департамента реализации мероприятий ФЦП ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе реализации п. 8 Поручения Президента РФ В.В. Путина от 02.05.2021 № Пр-753 по социальной газификации Республики Крым и выполнении протоколов Федерального штаба по газификации в Российской Федерации.

ОТМЕТИЛИ:

1. По состоянию на 24.01.2022 в Республике Крым за период с 21.04.2021 г. подано **10 869** заявок на догазификацию, заключено **3596** договоров, исполнено **1255** договоров.

2. Низкое количество поданных и реализованных заявок по догазификации по состоянию на 28.12.2021 года следующих муниципальных образований: г. Симферополь, г. Джанкой, Бахчисарайский и Кировский районы.

3. Руководителями штабов муниципальных образований слабо организована работа по второму этапу сбора информации о фактическом потреблении ТЭР администрациями сельских поселений (территориальных органов). По состоянию на 26.01.2022 из 25 муниципальных образований ответ предоставили 3, не предоставили 22.

РЕШИЛИ:

1. ГУП РК «Крымгазсети»:

1.1. Усилить работу по заключению договоров на догазификацию, не допуская нарушения сроков их заключения и регистрации на сайте Единого оператора газификации.

Срок: постоянно

1.2. Обеспечить актуализацию информации по Республике Крым на федеральном дашборде.

Срок: 04.02.2022

1.3. Провести анализ причин отказа в заключении договоров, в обязательном порядке указывать причины в статусе заявки, доложить на следующем заседании Регионального штаба.

Срок: 10.02.2022

2. Руководителям штабов по газификации муниципальных образований Республики Крым:

2.1. Предоставить в ГУП РК «Крымгазсети» уточненные данные для внесения изменений в пообъектный план-график догазификации Республики Крым.

Срок: 01.02.2022

2.2. Осуществить проверки наличия в административных зданиях поселений, участвующих в программе догазификации, информационных материалов о сути программы, имеющихся мерах социальной поддержки, механизме упрощённой регистрации земельного участка и домовладения. При необходимости предоставить им указанные материалы.

Срок: 10.02.2022

2.3. Совместно с депутатским корпусом информировать жителей о бессрочности программы догазификации.

Срок: постоянно

2.4. Предоставить в Министерство топлива и энергетики Республики Крым информацию о фактических однопродуктовых балансах за 2019-2021 годы согласно формам, ранее направленных письмом от 17.01.2022 № 2950/03-3-07/8 в адрес муниципальных образований.

Срок: 31.01.2022

2.5. Во исполнение письма Министерства энергетики Российской Федерации от 16.12.2021 № ПС-15716/09 предоставить в Министерство топлива и энергетики Республики Крым информацию по вопросу энергоснабжения негазифицированных населенных пунктах с учетом МКД согласно формам, ранее направленных письмом от 20.12.2021 № 8553/02-1-09/1 в адрес муниципальных образований (контактный телефон: (3652) 54-56-20).

Срок: 15.02.2022

3. Администрации г. Симферополь актуализировать информацию о программе социальной газификации на сайте администрации.

Срок: 04.02.2022

4. Администрации г. Ялта организовать работу и обеспечить утверждение актов инвентаризации зеленых насаждений по объектам «Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Кореиз Республики Крым» и «Строительство газопровода ГРС «Веселое» - пгт. Форос Республики Крым».

Срок: 10.02.2022

5. ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» рассмотреть заявку и обеспечить выдачу технических условий по объекту «Строительство сетей газоснабжения сел Дачное, Лесное, Переваловка г. Судак Республики Крым».

Срок: 10.02.2022

Секретарь Регионального штаба



Д.М. Надточаев