
Раздел 5.
Проект организации капитального ремонта

5.364.516.657-ЭН-ПОКР

52



Содержание раздела 5

Обозначение Наименование Примечание

5.364.5166.657-ПОКР.С5 Содержание раздела 5 стр.53

Текстовая часть

5.364.5166.657-ЭН-ПОКР Проект организации капитального ремонта стр.54-58

Графическая часть

5.364.5166.657-ЭН-ПОКР Общие данные стр.59

5.364.5166.657-ЭН-ПОКР Ситуационный план стр.60

5.364.5166.657-ЭН-ПОКР
План электрической сети 0,4 кВ  с указанием полосы

отвода. Масштаб 1:2000
стр.61

5.364.5166.657-ЭН-ПОКР Организационно-технологическая схема стр.62

Содержание раздела 5

1 1

Формат А4

.С5

В
з
а
м
.и
н
в
.№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

п
о
д
л
.

Кол.уч.Изм. Лист Подпись№док.

Стадия Лист ЛистовРазраб.

Дата

Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения

с. Малое Садовое Бахчисарайского района

 Республики Крым

5.364.516.657-ЭН-ПОКР

П
Электроснабжение уличного освещения

Постникова 10.20г

 ГИП Блекис

Н.Контроль Блекис 10.20г

10.20г

Проверил

Утвердил Андриященко

Андрющенко 10.20г

10.20г

ПОРТАЛ-ПСД.РФ

ИП Андриященко Г.В.

г. Севастополь

53



Проект организации строительства

1 5

Формат А4

В
з
а
м
.и
н
в
.№

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

п
о
д
л
.

Кол.уч.Изм. Лист Подпись№док.

Стадия Лист ЛистовРазраб.

Дата

Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения

с. Малое Садовое Бахчисарайского района

 Республики Крым

5.364.516.657-ЭН-ПОКР

П
Электроснабжение уличного освещения

Постникова 10.20г

 ГИП Блекис

Н.Контроль Блекис 10.20г

10.20г

Проверил

Утвердил Андриященко

Андрющенко 10.20г

10.20г

ПОРТАЛ-ПСД.РФ

ИП Андриященко Г.В.

г. Севастополь

54
Характеристика трассы линейного объекта, района его капитального ремонта, описание полосы отвода

и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного

объекта и обеспечивающих его функционирование

В проектной документации «Капитальный ремонт сетей уличного освещения с. Малое Садовое

Бахчисарайского района Республики Крым, планируется осуществлять по существующим линиям

ВЛ-0,4кВ вдоль по ул. Хрусталева, ул. Мира, ул. Солнечная, ул. Комарова, ул. Подгорная, ул. Речная в с.

Малое Садовое Бахчисарайского района Республики Крым от проектируемых шкафов ЩНО-1..ЩНО-4.

Проектируемые трассы ВЛИ-0,4 кВ преимущественно проходят по равнинной поверхности, с

небольшим уклоном.

Климат в районе расположения проектируемого объекта умеренно-континентальный. Подробные

климатические условия приведены в разделе 5.364.516.657-ЭН-ПЗ.

Протяжённость монтируемых участков ВЛИ-0,4 кВ - 12743 км.

Полоса отвода для проектируемых ВЛИ-0,4 кВ на время капитального ремонта принята шириной

4,0 м.

Земля, отчуждаемая в аренду на период кап. ремонта ВЛИ-0,4 кВ - 9704 м2.

Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период капитального ремонта для

обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе

растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и

изделий, карьеров для добычи инертных материалов

   Для обеспечения размещения строительных механизмов и материалов предоставлен земельный

участок, временно отводимый на период кап. ремонта, в соответствии с ВСН №14278 тм-т1 "Нормы

отвода земель для электрических сетей напряжением 0.38-750 кВ".

50% железобетонных опор, оснастки для опор, располагаются в складских зонах, непосредственно

у объекта кап. ремонта, остальная часть материалов и конструкций используется. Кабель и провод

доставляется на стройплощадку в количестве, необходимом для монтажа со складов подрядчика.

Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных

организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих капитальный ремонт на

отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в капитальном

ремонте, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания

   Обеспечение капитального ремонта строительными материалами, конструкциями и деталями

рекомендуется с местных заводов и из других регионов РФ. Поставки основных материалов,

конструкций и оборудования планируется из г. Севастополь.

Решение о месте проживания персонала не обеспеченного жильем, участвующего в

строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания для него принимает

Генподрядчик в ППР.

   Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест

расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в

том числе временной дороги вдоль линейного объекта

Транспортная инфраструктура в районе площадки капитального ремонта развитая, в условиях

поселковой застройки. Существующая сеть автомобильных дорог с твердым покрытием обеспечивает

нормальную доставку оборудования и материалов. Все строительные материалы и конструкции

доставляются на площадку капитального ремонта специализированным автотранспортом.

Сложившаяся сеть автомобильных дорог с твердым покрытием   обеспечивает нормальное

технологическое и противопожарное обслуживание всех зданий и сооружений.
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Решение о месте расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов,

принимает Генподрядчик в ППР.

Строительство временных дорог проектом не предусматривается.

- ТК 1-1-0,4/20, ТК 1-2-0,4/20, ТК 1-3-0,4/20 - для ВЛ-0,4 кВ;

- ТК МТП 10/кВ-160, ТК МТП 10/кВ-100 - для подстанций;

- ТК-1-1-10, ТК-1-2-10, ТК-1-3-10, ТК-1-4-10 - для ВЛ-10кВ;

- ТК ГЗУ, ТК ВЗУ, ТК КЗУ - для заземляющих устройств ВЛ 0,4-35кВ;

- ТК-СПО, ТК-ДП, ТК-ДОО, ТК-Д - демонтажные работы ЛЭП 0,4-10кВ.

2. Схемы по производству работ стреловыми самоходными кранами при строительстве линий

электропередачи напряжением 0,4-35 кВ и трансформаторных подстанций напряжением 35/10 кВ.

Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных

средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых

веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях

Потребность, виды и типы строительных машин определяется исходя из технологии

строительства. При необходимости тип рекомендуемых машин может быть заменен другими,

аналогичного предназначения.

Электроснабжение строительной площадки осуществляется специализированной переносной

дизельной электростанцией.

Водоснабжение осуществляется привозной водой.

Канализирование предусматривается в платные туалеты с. Малое Садовое.

Таблица 5.1 Машины и механизмы

Еденица

изм.Наименование№ Кол.

1 Буровая машина ∅бур.=до 0,8 м, гл.бур. 4 м

2 Кран самоходный КС-55713-5К «Клинцы»

3

4

5

6

Заглубители типа ПВЭ, ПЗ-12 на базе

7

электросверлилок Н-29А, Н-28А

8

9

Электростанция передвижная мощн. 30 кВт

Автогидроподъемник высотой подъема 12 м

шт 1

 грузоподъемностью 25 т

шт 1

шт 1

Лебедка рычажная ручная тяг. усил. 1,5 т. шт 1

Сварочный агрегат с номинальным сварочным

током 250-400 А

шт 1

шт 1

Самосвал  КАМАЗ 55102,объем кузова 15,8 м3 шт 1

Автомобиль для перевозки длинномерных шт 1

грузов

шт 1
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Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств,

требующих разработки рабочих чертежей для их капитального ремонта

  В данном проекте не используются специальные вспомогательные сооружения, стенды, установки,

приспособления и устройства, требующие специальной разработки рабочих чертежей для их

строительства или капитального ремонта.

Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы

Ведомость основных объемов работ и все необходимые данные для выполнения

строительно-монтажных работ смотри раздел 5.364.516.657-ЭН-ТКР.

Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность

капитального ремонта линейного объекта

Капитальный ремонт осуществляется по следующим этапам:

- организационно-техническая подготовка;

- подготовительный период;

- основной период капитального ремонта;

- пусконаладочные работы и испытание;

- сдача объекта в эксплуатацию.

Капитальный ремонт ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения уличного освещения с. Малое Садовое

(восточная часть) Бахчисарайскогго района Республики Крым предусматривает подрядный способ

организации капитального ремонта.

На стадии организационно-технической подготовки капитального ремонта подрядная

организация составляет графики поставки материалов, конструкций и деталей, разрабатывает

графики комплектации стройки машинами, механизмами и автотранспортом, подготавливает решение о

размещении и бытовом обслуживании работающих, разрабатывает технологическую документацию на

основной период капитального ремонта (разработка проектов производства работ ППР).

В подготовительный период подрядчик выполняет следующие работы:

- доставку на площадку материалов и механизмов;

- вопросы выбора и сооружения подъездных дорог;

- создание временного электроснабжения стройплощадки, хозяйственно-питьевого,

противопожарного водоснабжения, радио- и телефонной связи и системы диспетчерской связи;

- устройство внутриплощадочных проездов для движения строительной техники при производстве

строительно-монтажных работ и для доставки строительных материалов к местам складирования.

В основной период капитального ремонта необходима четкая взаимоувязанность

строительно-монтажных работ, деятельности генподрядчика и субподрядных организаций.

Проектом предусматривается следующая технологическая последовательность:

- доставка материалов и оборудования на объект;

- разработка котлованов под новые опоры;

- установка новых опор;

- усиление существующих опор;

- монтаж проводов ВЛИ-0,4 кВ на проектируемых и существующих опорах;

- монтаж и подключение светильников уличного освещения;

- монтаж щитов ЩНО;

- монтаж заземляющих устройств опор;

- монтаж контуров заземления щитов ЩНО;

- подключение ВЛИ-0,4 кВ.

Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград,

переправ на водных объектах

В пределах рассматриваемой полосы отвода естественные преграды отсутствуют.

Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и

техногенных явлений, иных опасных природных процессов

   Опасные инженерно-геологические и техногенные явления и иные опасные процессы в ходе

капитального ремонта отсутствуют.
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Обоснование условий производства работ осуществляемых в охранной зоне действующей воздушной

линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением

Капитальный ремонт сетей уличного освещения с. Малое Садовое Бахчисарайского района

Республики Крым, осуществляется по существующим действующим линиям электропередач 0,4кВ

Бахчисарайского РЭС, в границах с. Малое Садовое.

Согласно ПТЭЭП, действующая электроустановка, это электроустановка или ее часть, которая

находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением

коммутационных аппаратов. Согласно ПУЭ 7-е изд., п. 1.1.3. электроустановка - совокупность машин,

аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых

они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи,

распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии. Для начала работ,

действующую ЛЭП-0,4кВ обесточивают, путем отключения рубильника или автоматического

выключателя, вывешивают плакаты безопасности, препятствующие подаче напряжения. Однако

разборка линии не производится, таким образом существующие ЛЭП-0,4кВ и после отключения

остаются действующими электроустановками.

Организация работ на действующих ЛЭП-0,4кВ накладывает определенные ограничения

действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности, т.к. требует дополнительных

организационных и технических мероприятий для обеспечения требований техники безопасности. В

частности, для ежедневного начала, приостановки и завершения работ на действующей ЛЭП-0,4кВ,

необходимо заказывать и согласовывать выезд допускающего лица из Бахчисарайского РЭС,

выполняющего отключение и включение коммутационных аппаратов, установку и снятие заземляющих и

закорачивающих устройств в начале и концах ЛЭП-0,4кВ, что влечет дополнительные транспортные

расходы и простои в работе рабочей бригады. Отключение действующих ЛЭП-0,4кВ на весь период

выполнения работ не возможен, т.к. по ним осуществляется электроснабжение жилых домов населенного

пункта. Работы необходимо организовывать и выполнять по нарядам-допускам. Согласно

наряда-допуска, необходимо вводить в штат рабочей бригады дополнительное наблюдающее лицо.

Группа допуска по электробезопасности всех членов бригады должна быть не менее 3-й, а

руководителя бригады не менее 4-й. Для выполнения работ необходимо пройти инструктаж по

электробезопасности в Бахчисарайского РЭС.

Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его

капитального ремонта

1. Обязательное соблюдение требований Строительных норм и правил (СНиП).

2. Установка на строительной площадке указателей направления движения транспорта,

ограничения скорости передвижения.

3. Все подъемные механизмы должны быть оборудованы звуковой или световой сигнализацией.

4. Установка указателей проездов и проходов. Проходы для рабочих и проезды для машин должны

быть всегда свободными: загромождение их материалами или мусором не допускается. Ширина проездов

при одностороннем движении должна быть не менее 4,0 м.

5. Схему организации движения и ограждения мест работ, а также сроки проведения работ

утвердить руководителем дорожной организации и согласовать с органами ГИБДД.

Обоснование принятой продолжительности капитального ремонта

Продолжительность кап. ремонта ВЛ-0,4 кВ, в соответствии со СНиП 1.04.03-85*, часть II, раздел

«Коммунальное хозяйство» п.35, составляет 1 месяц для ВЛ-0,4 кВ протяженностью 5,0 км.

   Согласно п.7 Общих положений СНиП 1.04.03-85* принимается метод экстраполяции исходя из

имеющейся в нормах протяженности ВЛ-0,4 кВ с продолжительностью капитального ремонта (монтажа)

ВЛИ 1 мес.

   Уменьшение протяженности составляет:

   (
5 -2,426

5
)·100% = 51,48 %

   Уменьшение нормы продолжительности монтажа ВЛ-0,4 кВ равно:

51,48 · 0,3 = 15,444 %

   Продолжительность монтажа ВЛИ-0,4 кВ с учетом экстраполяции будет равна:

   Т =  (
100 -15.444

100
) = 0,85 мес.

   Общая продолжительность кап. ремонта ВЛИ-0,4 кВ составит 0,85 мес.
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Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в

период капитального ремонта

Капитальный ремонт участка ВЛИ-0,4 кВ не оказывает значительного влияния на уровень

загрязнения воздушного и водного пространства и не является постоянным фактором, определяющим

экологическую обстановку в районе производства работ.

   Мероприятия по сохранению окружающей природной среды должны быть обеспечены в соответствии

со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» и ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы.

Рекультивация земель. Общие требования к землевладению».

Согласно рекомендациям Методического пособия по разработке решений по экологической

безопасности строительства в составе ПОС (ПОКР) и ППР при разработке

организационно-технологической документации планируются мероприятия и работы направленные на

локализацию и снижение временного антропогенного воздействия капитального ремонта на

окружающую природную среду.

Для складирования бытового мусора и отходов на территории кап. ремонта предусмотрен

контейнер, для которого предусматривается специальное место. Лакокрасочные материалы,

гидроизоляционные материалы на жидкой основе, мастики должны доставляться на строительную

площадку и храниться в герметичной специальной таре. Сыпучие материалы, образующие при

перемещении пыль, должны храниться в закрытых помещениях упакованными в мешки или в специальных

бункерах на открытых площадках.

При производстве СМР будут образовываться следующие отходы производства:

- строительные отходы при производстве каменных, гидроизоляционных, плотницких и других

работ;

- обрезки металла, арматуры и труб при производстве монтажных работ;

- остатки затвердевшей краски, загрязненная полиэтиленовая и бумажная тара при

производстве окрасочных работ;

- промасленная ветошь при обслуживании строительной техники и механизмов;

- бытовые отходы, которые должны быть вывезены на мусорный полигон.

При вывозе отходов на полигон требуется соблюдение следующих условий:

- предельный срок содержания образующихся отходов строительства в местах временного

хранения (складирования) не должен превышать 7 календарных дней;

- транспортирование отходов производства должно осуществляться при наличии паспорта

отходов, специально оборудованными и снабженными специальными знаками транспортными средствами,

с соблюдением требований безопасности к транспортированию опасных грузов, утвержденных приказом

Минтранса России от 08.07.1995г. № 73, наличии установленной документации.

При капитальном ремонте объекта будут производиться земляные работы, связанные с

разработкой и незначительным перемещением минеральных грунтов. С целью сохранения плодородного

слоя почвы их разработка ведется только после снятия (срезки) почвы в соответствии с ГОСТ

17.4.3.02-85 (2003) «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при

производстве земляных работ». Мощность снимаемого плодородного и потенциально-плодородного слоев

почв установлена на основе Приложения 1 ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Требования к определению

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и составляет 30 см.

Плодородный слой почвы перемещается за пределы отвала грунта из траншеи (котлована) на

расстояние 4-10 метров на котором исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными

отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором. После окончания

СМР по прокладке ВЛ-0,4 кВ, должна быть произведена рекультивация путем надвижки растительного

грунта из временных отвалов и последующим залужением.

В ходе капитального ремонта необходимо принимать меры по сохранности существующих

деревьев и кустарников, за исключением кустарников, попадающих под рытьё траншеи (котлована).



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

5.407-11 Защитное заземление и зануление электропроводок

ПУЭ 7 Правила устройства электроустановок

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

3.407.1-136 Железобетонные опоры ВЛ-0,38 кВ

3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных ЛЭП

напряжением 0,38, 6, 10, 20, 35 кВ

ЛЭП98.08 Одноцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4 кВ с

самонесущими изолированными проводами

5.407.-155.94 Вводы линии электропередачи до 1 кВ в

производственные, административные, бытовые и

жилые помещения в сельской местности

11.0014 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные

опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 и линейной арматурой ООО

"НИЛЕД"

21.0003 Подвеска СИП ВЛИ-0,4 кВ на существующих опорах

ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами

МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово-предупредительного

ремонта производственных зданий и сооружений

Общие данные
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Формат А3

Ситуационный план

4
Условные обозначения

ВЛИ 0,4 кВ на ж.б. опорах (проект.)

60Ситуационный план сетей уличного освещения
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Оп.5
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Дем.2св.

Дем.оп.

Оп.8

(Л3)

Оп.9
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Дем.св.

ЩНО-2

(проект)

Оп. №1 ВЛ-0,4кВ
Л-3 ТП-364

Точка подключения

Лно-2
Существующий СИП-4 2х16, 185м
Проектируемый СИП-4 4х25, 567м
Проектируемый СИП-4 2х25, 104м

1B Оп.5а

УП23

(проект)

Оп.4а

П23

(проект)

8A
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10В

50Вт

12B
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Оп.37б

(Л1)

Оп.37в

(Л1)

Оп.41

(Л1)

Оп.41

(Л1)

Оп.42

(Л1)
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Оп.9

(Л5)

Оп.16

(Л5)

Оп.17

(Л5)

Оп.17а

(Л5)

Оп.18

(Л5)

Оп.1

(Л5)

Оп.13

(Л5)

Оп.15

(Л5)

Оп.5

(Л5)

Оп.6

(Л5)

Оп.7

(Л5)

Оп.8

(Л5)

Оп.8а

(Л5)

-2
4
м
-

-2
0м

-

-2
1м
-

-2
8м

-

-2
5м

-

-33м-

-28м-

Оп.6а

П23

(проект)

-2
2м

-

-40м-

Оп.7а

П23

(замена)

-40м-

Оп.8а

УП23

(проект)

-25м-

-30м-

7B

6C

5A

4B

2A

Оп.

(Св.)

Оп.25

(Св.)

Оп.20

УП23

(проект)

-30м-

-38м-

-39м-

-39м-

-39м-

-40м-

-40м-

Оп.21

П23

(проект)

Оп.26

А23

(проект)

11B

50Вт

21A

50Вт

22B

50Вт

23C

50Вт

24A

50Вт

25B

50Вт

26C

50Вт

27A

50Вт

Оп.

(10 кВ) Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ) Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ)
Оп.

(10 кВ)

Оп.2а

П23

(проект)

-2
5м
-

Оп.12

П23

(проект)

-45
м-

-3м-

7C

8B

9A

10A

11A

13B

14A

15C

16B

17A

18C

19B

50Вт

20A

50Вт
21A

50Вт

6A

51C

22A

50Вт

23C

50Вт

24B

25A

50Вт

26C

27C

-34м-

-21м-

28C

29C

31C

32B

33A

34C

50Вт

35B

50Вт

36A

50Вт

37C

50Вт

38B

50Вт

39A

50Вт

40C

50Вт

41A

50Вт

42A

50Вт

43A

50Вт

Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ)

Оп.

(10 кВ)

Оп.

(Св.)

-
2
0
м
-

-30м-

-33м--25м-

-42м-

-30м
-

Оп.1а

А23

(проект)

Оп.3/1

УП23

(проект)-35м-

-38м-

-35м-

Оп.3/4

А23

(проект)

Оп.3/2

П23

(проект)

Оп.3/3

П23

(проект)

ЩНО-4

(проект)

Оп. №1 ВЛ-0,4кВ
Л-2 ТП-657

Точка подключения

Лно-4
СИП-4 4х25, 505м
СИП-4 2х25, 376м

(проект)

4В

50Вт

9A

10A

11A

12A

13A

14A

15A

5A

50Вт

6C

50Вт

8B

50Вт

3C

50Вт

2A

50Вт

1B

50Вт

17B

50Вт

18A

50Вт

19C

50Вт

20B

50Вт

21B

22A

27B

24C

25C

50Вт

Оп.15а

П23

(проект)

Оп.15б

П23

(проект)

Оп. №1 ВЛ-0,4кВ
Л-5 ТП-516

Точка подключения

Лно-3

СИП-4 2х25, 300 м

(проект)

5A

6A

50Вт

7A

50Вт

8A

50Вт

9A

50Вт

10A

50Вт

-
2
8
м
-

-
2
9
м
-

-40м-

-
14

м
-

-25м
-

Оп.22

П23

(проект)

Оп.23

П23

(проект)

Оп.24

П23

(проект)

Оп.25

П23

(проект)

-24м-

-
11
м
-

3C

20B

Переключение
сущ. участка Лно
к проект. Лно-2

30C

44A

у

л

.
Х

р

у

с

т

а

л

е

в

а

у

л

.
Х

р

у

с

т

а

л

е

в

а

-
14
м
-

у

л

.

С

о

л

н

е

ч

н

а

я

у

л

.
К

о

м

а

р

о

в

а

у

л

.

Р

е

ч

н

а

я

у

л

.

Р

е

ч

н

а

я

у

л

.

Р

е

ч

н

а

я

у

л

.

Р

е

ч

н

а

я

-15м
-

Оп.2б

П23

(проект)

Демонтаж

опоры

Демонтаж

опоры

Ответвление от
сущ. участка Лно

Ответвление от
сущ. участка Лно

Ответвление от
сущ. участка Лно

Ответвление от
сущ. участка Лно

Ответвление от
сущ. участка Лно

12C

45C

46C

50Вт

47C

48C

49C

50C

52B

50Вт

53B

54B

55B

56B

57B

58B

59B

60B

61B

Оп.13

П23

(проект)

Оп.14

П23

(проект)

Оп.15

П23

(проект)

-
2
4
м
-

-23м- -23м- -23м-

Оп.6а

П23

(проект)

-26м-

-28м-

16C

50Вт

23C

26C

28B
29B

50Вт

30B

50Вт
31B

50Вт

32B

50Вт

ЩНО-3

(проект)

1A

2A

3A

4A

-25м-

-25м-

-
2
0
м
-

-
2
4
м
-

-
2
3
м
-

Переключение
сущ. участка Лно
к проект. Лно-1

Переключение
сущ. участка Лно
к проект. Лно-1

Переключение
сущ. участка Лно
к проект. Лно-1

Переключение
сущ. участка Лно
к проект. Лно-1

Переключение
сущ. участков Лно
к проект. Лно-1

План электрической сети 0,4 кВ  с

указанием полосы отвода. Масштаб 1:2000
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Кол.уч.Изм. Лист Подпись№док.

Стадия Лист ЛистовРазраб.

Дата

Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения

с. Малое Садовое Бахчисарайского района

 Республики Крым

5.364.516.657-ЭН-ПОКР

П
Электроснабжение уличного освещения

Постникова 10.20г

 ГИП Блекис

Н.Контроль Блекис 10.20г

10.20г

Проверил

Утвердил Андриященко

Андрющенко 10.20г

10.20г

ПОРТАЛ-ПСД.РФ

ИП Андриященко Г.В.

г. Севастополь

Условные обозначения

Заземляющее устройство

опоры

ВЛИ 0,4 кВ (проект.)

Трансформаторная подстанция

10/0,4 кВ (сущ.)

Светильник уличного освещения

(проект)

ВЛ 0,4 кВ (сущ.)

Деревянная стойка опоры

Ж.б. стойка опоры

Полоса отвода

1

Л2

Номер опоры

Номер фидера

ВЛИ 0,4 кВ (проект.)



Организационно-технологическая схема
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Формат А3
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Кол.уч.Изм. Лист Подпись№док.

Стадия Лист ЛистовРазраб.

Дата

Капитальный ремонт линейного объекта уличного освещения

с. Малое Садовое Бахчисарайского района

 Республики Крым

5.364.516.657-ЭН-ПОКР

П
Электроснабжение уличного освещения

Постникова 10.20г

 ГИП Блекис

Н.Контроль Блекис 10.20г

10.20г

Проверил

Утвердил Андриященко

Андрющенко 10.20г

10.20г

ПОРТАЛ-ПСД.РФ

ИП Андриященко Г.В.

г. Севастополь
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Подготовительные работы

 Доставка материалов и оборудования
на объект

Разработка котлованов под новые опоры

Установка опор

Монтаж и подключение светильников
уличного освещения

Монтаж ВЛИ-0,22 кВ, ВЛИ-0,4 кВ

на проектируемых и существующих опорах

Монтаж щита ЩНО

Организационно-технологическая схема

1. Работы по капитальному ремонту линейного объекта должны

производиться поточным методом специализированными бригадами.

Сдача объекта в эксплуатацию

Монтаж заземляющих устройств опор

Подключение ВЛИ-0,4 кВ

Монтаж контура заземления щита ЩНО

Усиление существующих опор

Демонтаж аварийных опор, светильников,

траверс, кронштейнов, проводов
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